

Веб-приложение для записи на проекты

Результаты третьей итерации

План итерации 3

- **Бэкенд**
 - CRUD для проектов (модуль ProjectsModule)
 - Управление командами и участниками (модули TeamsModule, TeamMembersModule)
 - Выбор проекта командой (POST /teams/{teamId}/choose-project)
 - Импорт данных из CSV (POST /courses/{courseId}/import)
 - Интеграционные тесты для ключевых эндпоинтов
- **Фронтенд**
 - Страница управления проектами (преподаватель)
 - Страница команд и выбор проекта (студент)
 - Страница импорта данных (преподаватель)

План итерации 3

- **База данных**
 - Доработка схемы
 - Улучшение seed-скрипта
- **DevOps**
 - Добавить в CI запуск интеграционных тестов
 - Оптимизировать Docker-сборку
 - Проксирование через nginx вместо контейнера
- **Документация**
 - Обновить OpenAPI (проекты, команды)

Результаты итерации 3


- **Бэкенд**

- Реализован CRUD проектов (модуль Projects) – замена моков на работу с Prisma, DTO, валидация, защита ролей.
- Создано управление командами:
 - Создание команды студентом.
 - Приглашение участников, принятие/отклонение.
 - Выход из команды.
- Просмотр команд курса преподавателем.
- Добавлены health checks (/health, /health/ready).
- Написаны unit-тесты для сервисов Assignments, Projects, Teams, Invitations, Courses, а также для контроллеров.
- Не успели: выбор проекта лидером, импорт CSV, полноценный обмен проектами.

- **Фронтенд**

- Страница «Мои команды» для студента (создание, приглашения, выход).
- Страница «Команды курса» для преподавателя (просмотр всех команд, удаление).
- Страница «Проекты» для преподавателя (список проектов курса, создание, редактирование, удаление).
- Страница «Распределение» – таблица команд и проектов, ручное и автоматическое назначение.
- Страница импорта – не реализована (перенесена).
- Обновлено уведомления и защита маршрутов по ролям.


ER-диаграмма



Результаты итерации 3

- **База данных**
 - Созданы миграции для всех таблиц (пользователи, курсы, проекты, команды, участники, приглашения, назначения, запросы на обмен).
 - Seed-скрипт расширен – добавляет преподавателя, студентов, курсы, проекты, несколько команд с участниками.
- **DevOps**
 - Docker для разработки: docker-compose.dev.yml с hot-reload для бэкенда и фронтенда.
 - GitHub Actions:
 - Параллельный запуск format:check, lint, typecheck, test.
 - Условная генерация Prisma Client перед тестами.
 - Сборка Docker-образов в отдельной job.
- **Документация**
 - OpenAPI обновлена: добавлены эндпоинты:
 - GET /projects, POST /projects, GET /projects/{id}, PUT /projects/{id}, DELETE /projects/{id}.
 - GET /courses/{courseId}/teams, POST /teams/{teamId}/invitations, PUT /invitations/{id}.
- **README** дополнен инструкцией по запуску.

Use-case диаграмма



План на итерацию 4

- **Бэкенд**
 - Выбор проекта лидером команды с проверками дедлайна, занятости проекта.
 - Импорт студентов и проектов из CSV (валидация, статистика, логи).
 - Завершение обмена проектами (полный цикл статусов, подтверждение преподавателем).
 - Запрет действий после дедлайна.
- **Фронтенд**
 - Кнопка «Выбрать проект» для лидера (модалка со списком доступных проектов).
 - Страница импорта CSV (две формы, предпросмотр, отображение результата).
 - Доделать интерфейс обмена проектами (список запросов, подтверждение).
- **База данных**
 - Обновить `seed.ts`: добавить несколько команд, приглашений, обменов, назначений для демонстрации всех функций.
- **DevOps**
 - Настроить CI для интеграционных тестов с тестовой БД.
- **Финальное обновление OpenAPI.**